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a bren demarve

Aprés un désamiantage entamé
dées septembre, I'ensemble des
parements extérieurs du batiment
ont été traité. Cette action aura
pris deux mois.

Le chantier se poursuit donc dans
les temps avec une premiére
phase de démolition qui s’est
déroulée en novembre. A peine
plus dune semaine aura été
nécessaire pour retirer les faux
plafonds, les isolants intérieurs et
'ensemble de la couverture de la
partie omnisports. Toutefois, le sol
de la partie billard sera change.
Trés marqué, il sera remplacé par
un autre sol souple.

Cette opération d’envergure aura
demandé lintervention d’'une grue
pour effectuer le retrait.

Actuellement, une reprise des
arases au niveau des murs
existants est en cours afin de
renforcer la partie supérieure
de ces murs qui recevront la
future couverture. Les éléments
de faux plafonds ou plafonds
apparents dans les circulations,
sanitaires, etc... sont également
arrétés. lls sont définis comme le
projet initialement travaillé avec
I'architecte lors du lancement des
marchés publics.

Alarentrée dejanvier, les éléments
de charpente et de couverture de
la partie omnisports devraient étre
installés rendant cette partie du
batiment hors d’eau.

Puis ce sera au tour de la partie
gymnase d’entamer sa mue avec
le retrait de toute la couverture et
de la charpente bois. Suivront les
menuiseries ...

Nous débuterons également la
partie « extensions » du batiment.

Le choix des coloris intérieurs
est en cours mais la municipalité
souhaite des couleurs neutres
et lumineuses, harmonisées sur
'ensemble du batiment communal.

Peu daléas pour le moment.
Le chantier se déroule selon un
planning légérement décalé de 15
jours et I'enveloppe budgétaire
votée.

Une réunion avec la ville sera
prochainement organisée pour
déterminer les accés badges au
batiment.

A suivre ...
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https://www.arnage.fr/projets-realisations/rehabilitation-du-gymnase-f-lusson/

